

OCAMENTO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL - CAPÃO BONITO DO SUL
REFORMA E AMPLIAÇÃO - UBS BARRETO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso %	Valor das Obras (R\$)	CRONOGRAMA				31/07/2019	
			MESES					
			BDI 24,71%	Mês 1	Mês 2	Mês 3		Mês 4
1. SERVIÇOS INICIAIS	0,42	1.257,35	100	1.257,35	0	0	0	-
2. TRABALHOS EM TERRA	0,04	117,77	100	117,77	0	0	0	-
3. RETIRADA SANITÁRIOS E PIAS	0,03	83,26	100	83,26	0	-	0	-
4. RETIRADAS DEMOLIÇÕES								
FUNDAÇÕES LAJE PRÉ-MOLDADA	20,16	60.908,15	80	48.726,52	20	12.181,63	0	-
5. PAREDES E FECHAMENTO ANTIGAS								
ABERTURAS ESQUADRIAS	26,89	81.223,46	25	20.305,87	60	48.734,08	10	8.122,35
6. REVESTIMENTOS	10,89	32.894,20	0	-	0	-	20	6.578,84
7. PAVIMENTAÇÃO	7,77	23.485,35	40	9.394,14	20	4.697,07	20	4.697,07
8. COBERTURA FORRO	12,33	37.257,93	0	-	15	5.538,69	85	31.669,24
9. PINTURA	4,11	12.421,47	0	-	0	-	15	1.863,22
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7,29	22.022,49	10	2.202,25	10	2.202,25	70	15.415,74
11. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	10,07	30.421,72	10	3.042,17	50	15.210,86	35	10.647,60
TO - SIMPLES	100,00	302.093,16	28,18	85.129,33	29,33	88.614,58	26,15	78.994,06
TAL - ACUMULADO	100,00	302.093,16	28,18	85.129,33	57,51	173.743,91	83,66	252.737,97
							100,00	302.093,16

JESSICA BERTHIER MENEGAZ
Arq. Urbanista CAU 1.70505-9