

CRONOGRAMA

| CRONOGRAMA | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--------|-----------------------|--------|----------|-------|--------------------------------|-------|-----------|--------|-----------|------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO DO SUL | | | | | | | | | | | | |
| Obra: HORTO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| FARMÁCIA VIVA | | | | | | | | | | | | |
| Data: 04/09/2020 | | | | | | | | | | | | |
| Valor total | | R\$ | 166.895,29 | | | | SINAPI 07/2020 COM DESONERAÇÃO | | | | | |
| Item | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | Peso % | Valor das Obras (R\$) | MESES | | | | | | | | TOTAL R\$ |
| | | | | Mês 1 | | Mês 2 | | Mês 3 | | Mês 4 | | |
| | | | | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | |
| 1.0 | SERVIÇOS INICIAIS | 0,04 | 60,37 | 100,00 | 60,37 | | | | | | | 60,37 |
| 2.0 | CERCA | 18,38 | 30673,26 | 60,00 | 18403,96 | 40,00 | 12269,30 | | | | | 30673,26 |
| 3.0 | CANTEIROS | 19,76 | 32981,26 | 60,00 | 19788,76 | 40,00 | 13192,50 | | | | | 32981,26 |
| 4.0 | PAVIMENTAÇÃO PASSEIO EXTERNO FRONTAL | 3,91 | 6526,36 | | | 60,00 | 3915,82 | 40,00 | 2610,54 | | | 6526,36 |
| 5.0 | PAVIMENTAÇÃO INTERNA | 23,65 | 39471,25 | | | 30,00 | 11841,38 | 70,00 | 27629,88 | | | 39471,25 |
| 6.0 | ESTUFA E ARCOS | 6,46 | 10780,94 | 40,00 | 4312,38 | 30,00 | 3234,28 | 30,00 | 3234,28 | | | 10780,94 |
| 7.0 | TOTEM | 4,45 | 7431,84 | | | | | | | 100,00 | 7431,84 | 7431,84 |
| 8.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0,92 | 1538,88 | | | 60,00 | 923,33 | 20,00 | 307,78 | 20,00 | 307,78 | 1538,88 |
| 9.0 | MOBILIÁRIO | 8,45 | 14109,36 | | | | | 20,00 | 2821,87 | 80,00 | 11287,49 | 14109,36 |
| 10.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO | 11,94 | 19924,27 | | | 20,00 | 3984,85 | | | 80,00 | 15939,42 | 19924,27 |
| 11.0 | PAISAGISMO | 1,50 | 2504,51 | | | | | 40,00 | 1001,80 | 60,00 | 1502,71 | 2504,51 |
| 12.0 | LIMPEZA | 0,54 | 892,99 | | | | | | | 100,00 | 892,99 | 892,99 |
| TO- | SIMPLES | 100,00 | 166.895,29 | 25,51 | 42565,46 | 29,57 | 49361,46 | 22,53 | 37606,15 | 22,39 | 37362,22 | 166895,29 |
| TAL | ACUMULADO | 100,00 | 166.895,29 | 25,51 | 42565,46 | 55,08 | 91926,92 | 77,61 | 129533,07 | 100,00 | 166895,29 | 166895,29 |

SIMONE QUADROS
Arq. Urbanista CAU A56279-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO DO SUL