CRONOGRAMA

OBRA: Pintura externa na Escola Firmino Frizo e E.M.E.I. Joana Scopel.
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Capão Bonito do Sul-RS.
ENDEREÇO: Rua Assis Lima e Av. Ataliba José de Lima, Centro.
LOCAL: Capão Bonito do Sul-RS
ÁREA da PINTURA:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR C/ B.D.I.	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
			%	R$	%	R$	%	R$
1.	**ESCOLA FIRMINO FRIZO**							
1.1	PAREDES/MUROS/CONCRETO	16.278,95	70,00	13.023,16	20,00	3.255,79		
1.2	ESQUADRIAS DE FERRO	4.019,45	50,00	2.009,73	50,00	2.009,72		
1.3	TELHADO	19.243,76			100,00	19.243,76		
1.4	CERCAS DE FERRO	522,96					100,00	522,96
2.	**E.M.E.I. JOANA SCOPEL**							
2.1	PAREDES/MUROS/CONCRETO	9.971,99	50,00	4.986,00	50,00	4.985,99		
2.2	ESQUADRIAS DE FERRO	2.801,58			100,00	2.801,58		
2.3	CERCAS DE FERRO	2.821,22					100,00	2.821,22
Total Simples		**55.659,91**	35,97	**20.018,89**	58,03	**32.296,84**	6,00	**3.344,18**
Total Acumulado			35,97	**20.018,89**	94,00	**52.315,73**	100,00	**55.659,91**

Capão Bonito do Sul, 14 de agosto de 2017.

JOEL ANTONIO BIASI
ENG.º CIVIL
CREA-RS 53353

5 08