CRONOGRAMA

OBRA: Construção da Quadra Esportiva e Revitalização da Sede do assentamento 25 de Novembro.
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Capão Bonito do Sul-RS.
ENDEREÇO DA OBRA: Assentamento 25 de Novembro.
LOCAL: Capão Bonito do Sul-RS
ÁREA TOTAL: 712,53 m²

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR C/ B.D.I.	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
			%	R$	%	R$	%	R$
1.0	QUADRA DE ESPORTES	73.103,74	50,00	36.551,87	30,00	21.931,12	20,00	14.620,75
Total Simples		**73.103,74**	50,00	**36.551,87**	30,00	**21.931,12**	20,00	**14.620,75**
Total Acumulado			50,00	**36.551,87**	80,00	**58.482,99**	100,00	**73.103,74**

Capão Bonito do Sul, 25 de julho de 2018.

JOEL ANTONIO BIASI
ENG.º CIVIL
CREA-RS 53353