CRONOGRAMA

OBRA: Conclusão do Ponto de Apoio em Saúde do Assentamento 25 de Novembro.
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Capão Bonito do Sul-RS.
ENDEREÇO DA OBRA: Assentamento 25 de Novembro.
LOCAL: Capão Bonito do Sul-RS
ÁREA: 98,66 m²

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR C/ B.D.I.	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
			%	R$	%	R$	%	R$
1.0	Ponto de Apoio em Saúde	31.209,23	50,00	15.604,62	30,00	9.362,77	20,00	6.241,84
Total Simples		**31.209,23**	50,00	**15.604,62**	30,00	**9.362,77**	20,00	**6.241,84**
Total Acumulado			50,00	**15.604,62**	80,00	**24.967,39**	100,00	**31.209,23**

Capão Bonito do Sul, 30 de julho de 2018.

JOEL ANTONIO BIASI
ENG.º CIVIL
CREA-RS 55353