CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Sistema Simplificado de Abstecimento de água
LOCAL: Comunidades Lajeado dos ivos

SERVIÇOS/TEMPO	30 DIAS	60 DIAS	**TOTAL - R$**
1. Poço e bomba	15.597,41	15.597,41	**31.194,81**
2. Instalação do reservatório	15.153,00	15.153,00	**30.305,99**
3. Execução da rede de água	13.937,08	13.937,08	**27.874,15**
TOTAL - R$	**44.687,48**	**44.687,48**	**89.374,96**

Capão Bonito do Sul, agosto de 2019

Prefeito Municipal:.....
Felippe Junior Rieth

Resp. Técnico:.....
Eng. Civil Cristiane Bertuzzi
CREA 221062