PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
01067495-42			MINISTÉRIO DO	PLANEJAMENTO URBANO - PROPONENTE	PAVIMENTAÇÃO	

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO DO SUL	CAPÃO BONITO DO SUL/RS	RUA MARIA SEBEN BOFF	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS URBANAS

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA
				01/06/2020

Nº do Evento	Título dos Eventos	Única	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
			Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																			
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																		
2	SERVIÇOS INICIAIS	1																																																		
3	DRENAGEM PLUVIAL	1																																																		
4	BASE E MEIO-FIO	2																																																		
5	PAVIMENTAÇÃO	3																																																		
6	PASSEIOS	4																																																		
7	SINALIZAÇÃO	4																																																		

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04								
Parcela	%	18,06%	20,29%	43,21%	18,44%								
	R$	46.383,66	52.122,91	110.990,81	47.380,07								
Acumulado	%	18,06%	38,35%	81,56%	100,00%								
	R$	46.383,66	98.506,57	209.497,38	256.877,45								

CAPÃO BONITO DO SUL/RS, 03 de abril de 2020
Local e Data

Responsável Técnico: ANDERSON ALVES
CREA / CAU: RS/183.934