CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
899039/2020			MINISTÉRIO DO TURISMO	APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA	CONTRATO DE REPASSE	

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO DO SUL	CAPÃO BONITO DO SUL/RS	PARQUE DE EXPOSIÇÕES LEONEL VIEIRA	REFORMA DE PARQUE DE EXPOSIÇÕES NO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO DO

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA
				02/02/2021

Nº do Evento	Título dos Eventos	Única	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
			Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																				
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																		
2	SERVIÇOS INICIAIS	1																																																		
3	PISO - PAVILHÃO EXISTENTE	1																																																	
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	2																																																	
5	ESTRUTURA METÁLICA E COB	3																																																	
6	DRENAGEM PLUVIAL	4																																																	

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04
Parcela	%	27,21%	23,29%	46,20%	3,30%
	R$	129.482,26	110.802,88	219.853,46	15.702,13
Acumulado	%	27,21%	50,50%	96,70%	100,00%
	R$	129.482,26	240.285,14	460.138,60	475.840,73

CAPÃO BONITO DO SUL/RS, 11 de março de 2021
Local e Data

Responsável Técnico: ANDERSON ALVES
CREA / CAU: RS/183.934