CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
899039/2020			MINISTÉRIO DO TURISMO	APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA	CONTRATO DE REPASSE	

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO DO SUL	CAPÃO BONITO DO SUL/RS	PARQUE DE EXPOSIÇÕES LEONEL VIEIRA	REFORMA DE PARQUE DE EXPOSIÇÕES NO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO DO

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA
		..11/6375-81		02/02/2021

Nº do Evento	Título dos Eventos	Única	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
			Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																		
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																	
2	SERVIÇOS INICIAIS		1																																																
3	TESOURAS		2																																															
4	CONTRAVENTAMENTO		2																																															
5	TERCAS		2																																															
6	COBERTURA		2																																															
7	DRENAGEM PLUVIAL		3																																															
8	ADMINISTRACAO LOCAL		3																																															

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03
Parcela	%	30,38%	57,88%	11,74%
	R$	89.137,81	169.798,07	34.450,05
Acumulado	%	30,38%	88,26%	100,00%
	R$	89.137,81	258.935,88	293.385,93

CAPÃO BONITO DO SUL/RS, 14 de dezembro de 2022
Local e Data

Responsável Técnico: JOEL ANTONIO BIA
CREA / CAU: RS/53353