


## CRONOGRAMA

OBRA: Banheiro Público  
 PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Capão Bonito do Sul-RS.  
 ENDEREÇO: Av. Benjamin Bolsonello, Praça da Igreja, Centro.  
 LOCAL: Capão Bonito do Sul-RS  
 ÁREA: 52,27 m<sup>2</sup>

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR C/ B.D.I.	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	373,21	100,00	373,21						
2.0	FUNDAÇÕES e FLOREIRAS	11.727,67	100,00	11.727,67						
3.0	PAREDES	5.085,81	95,00	4.831,52					5,00	254,29
4.0	ESTRUTURA	8.252,75			100,00	8.252,75				
5.0	RAMPA	883,50							100,00	883,50
6.0	COBERTURA	14.138,48			100,00	14.138,48				
7.0	INSTALAÇÕES H. SAN. e APAR.	7.896,38			30,00	2.368,92	70,00	5.527,47		
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.469,94			30,00	740,98	70,00	1.728,96		
9.0	ESQUADRIAS	6.229,95					100,00	6.229,95		
10.0	PISOS	3.867,09							100,00	3.867,09
11.0	REVESTIMENTOS	9.501,67			30,00	2.850,50	70,00	6.651,17		
12.0	PINTURAS e PAISAGISMO	2.324,03							100,00	2.324,03
13.0	LIMPEZA DA OBRA	122,31							100,00	122,31
	Total Simples	72.872,80	23,24	16.932,40	38,91	28.351,63	27,63	20.137,54	10,22	7.451,22
	Total Acumulado		23,24	16.932,40	62,14	45.284,03	89,78	65.421,57	100,00	72.872,80

  
**ABEL ANTONIO BIASI**  
 ENG.º CIVIL  
 CREA-RS 53353

Capão Bonito do Sul, 27 de março de 2017.