

## CRONOGRAMA

OBRA: Banheiro Público

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Capão Bonito do Sul-RS.


ENDEREÇO: Av. Benjamin Bolsoneiro, Praça da Igreja, Centro.

LOCAL: Capão Bonito do Sul-RS

ÁREA: 52,27 m<sup>2</sup>

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR C/B.D.I.	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	373,21	100,00	373,21						
2.0	FUNDAÇÕES e FLOREIRAS	11.727,67	100,00	11.727,67						
3.0	PAREDES	5.085,81	95,00	4.831,52					5,00	254,29
4.0	ESTRUTURA	8.252,75			100,00	8.252,75				
5.0	RAMPA	883,50							100,00	883,50
6.0	COBERTURA	14.138,48			100,00	14.138,48				
7.0	INSTALAÇÕES H. SAN. e APAR.	7.896,38			30,00	2.368,92	70,00	5.527,47		
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.469,94			30,00	740,98	70,00	1.728,96		
9.0	ESQUADRIAS	6.229,95					100,00	6.229,95		
10.0	PISOS	3.867,09							100,00	3.867,09
11.0	REVESTIMENTOS	9.501,67			30,00	2.850,50	70,00	6.651,17		
12.0	PINTURAS e PAISAGISMO	2.324,03							100,00	2.324,03
13.0	LIMPEZA DA OBRA	122,31							100,00	122,31
	<b>Total Simples</b>	<b>72.872,80</b>	<b>23,24</b>	<b>16.932,40</b>	<b>38,91</b>	<b>28.351,63</b>	<b>27,63</b>	<b>20.137,54</b>	<b>10,22</b>	<b>7.451,22</b>
	<b>Total Acumulado</b>		<b>23,24</b>	<b>16.932,40</b>	<b>62,14</b>	<b>45.284,03</b>	<b>89,78</b>	<b>65.421,57</b>	<b>100,00</b>	<b>72.872,80</b>

Capão Bonito do Sul, 07 de agosto de 2017.

  
**JOEL ANTONIO DE BIASI**  
 ENG.º CIVIL  
 CREA-RS 53353