



CRONOGRAMA

OBRA: Revitalização do Parque Municipal de Eventos.

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Capão Bonito do Sul-RS.

ENDEREÇO: Estrada Esmeralda.

LOCAL: Capão Bonito do Sul-RS

ÁREA: 269,80 m²

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR C/ B.D.I.	7 dias		15 dias		21 dias		30 dias	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
	SERVIÇOS INICIAIS	355,47	100,00	355,47						
	FUNDAÇÕES	7.055,53	100,00	7.055,53						
	PAREDES	7.018,72	50,00	3.509,36	50,00	3.509,36				
	ESTRUTURA	8.753,33	50,00	4.376,67	50,00	4.376,66				
	COBERTURA	7.752,90			100,00	7.752,90				
	INSTALAÇÕES H. SAN. e APAR.	2.511,30					100,00	2.511,30		
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.785,93					100,00	1.785,93		
	ESQUADRIAS	10.125,42					100,00	10.125,42		
	PISOS	2.972,05							100,00	2.972,05
	REVESTIMENTOS	720,46					100,00	720,46		
	PINTURAS	6.731,98							100,00	6.731,98
	LIMPEZA DA OBRA	121,51							100,00	121,51
	MANGUEIRAS (110 m)	44.703,40	100,00	44.703,40						
	CERCA DA FRENTE (220 m)	44.474,40			100,00	44.474,40				
	COBERTURA (220,00 m ²)	37.215,50					50,00	18.607,75	50,00	18.607,75
	Total Simples	182.297,90	32,91	60.000,43	32,98	60.113,32	18,51	33.750,86	15,60	28.433,29
	Total Acumulado		32,91	60.000,43	65,89	120.113,75	84,40	153.864,61	100,00	182.297,90

Capão Bonito do Sul, 26 de janeiro de 2018.