

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
 GLOBAL INDIVIDUAL

Proponente: Município de Capão Bonito do Sul

Obra: Construção de pista de caminhada com revestimento em CBUQ

Local: Escola Estadual Abelardo José Nacul – Capão Bonito do Sul/RS

Item	Discriminação dos Serviços	Peso (%)	Valor das obras e serviços	DIAS			
				15 DIAS		30 DIAS	
				%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	1,99	R\$ 1.616,68	100,00	R\$ 1.616,68		
2	PISTA DE CAMINHADA COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	94,26	R\$ 76.760,73	100,00	R\$ 76.760,73		
3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	3,76	R\$ 3.059,70			100,00	R\$ 3.059,70
TOTAL	SIMPLES		81.437,11	96,24	R\$ 78.377,41	3,76	R\$ 3.059,70
	ACUMULADO	100,00		96,24	R\$ 78.377,41	100,00	81.437,11

Capão Bonito do Sul/RS, 08 de março de 2019.


Felipe Junior Rieth
Prefeito Municipal


Anderson Alves
Eng. Civil - CREA/RS 183.934

Anderson Alves
Engenheiro Civil
CREA - RS 183.934