



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: Pavimentação em CBUQ
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Capão Bonito do Sul-RS.
ENDEREÇO: Rua Benjamin Bolsonello e Rua do Rathiel
LOCAL: Capão Bonito do Sul-RS
ÁREA TOTAL: 4.363,03 m²

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	MÊS 01		MÊS 02	
			%	R\$	%	R\$
1. Serviços iniciais						
1.1	Placa de obra em chapa galvanizada	R\$ 1.152,65	100%	R\$ 1.152,65		
1.2	Serviços topográficos para pavimentação	R\$ 1.818,31	100%	R\$ 1.818,31		
2. Terraplanagem						
2.1	Escavação, carga e transporte de material	R\$ 8.307,20	100%	R\$ 8.307,20		
2.2	Regularização e compactação de subleito	R\$ 8.115,24	100%	R\$ 8.115,24		
3. Pavimentação						
3.1	Sub-base em Macadame Seco	R\$ 128.615,03	100%	R\$ 128.615,03		
3.2	Base em Brita Graduada Simples	R\$ 98.006,98	50%	R\$ 49.003,49	50%	49.003,49
3.3	Pavimentação Asfáltica	R\$ 237.202,90			100%	237.202,90
3.4	Meio fio	R\$ 33.751,99	100%	R\$ 33.751,99		
Total Simples		R\$ 516.970,30	44,64%	R\$ 230.763,91	55,36%	R\$ 286.206,39
Total Acumulado			44,64%	R\$ 230.763,91	100,00%	R\$ 516.970,30

Capão Bonito do Sul/RS, 16 de março de 2020.


 Anderson Alves

Eng. Civil - CREA/RS 183.934