



CRONOGRAMA

OBRA: Rede elétrica, baixa e média tensão trifásica na Área Industrial.
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Capão Bonito do Sul-RS.
ENDEREÇO: Estrada de Esmeralda, Área Industrial.
LOCAL: Capão Bonito do Sul-RS
EXTENSÃO DE REDE: 269 m.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR C/ B.D.I.	%	30 DIAS	
				R\$	R\$
	POSTES	R\$ 49.707,52	100,00	R\$ 49.707,52	
	CE3	R\$ 2.247,04	100,00	R\$ 2.247,04	
	CE1A	R\$ 798,96	100,00	R\$ 798,96	
	ETRMsp	R\$ 28.477,86	100,00	R\$ 28.477,86	
	IF	R\$ 306,40	100,00	R\$ 306,40	
	IT	R\$ 299,56	100,00	R\$ 299,56	
	ITA	R\$ 1.410,35	100,00	R\$ 1.410,35	
	Aterramento Transformador	R\$ 468,71	100,00	R\$ 468,71	
	CITO DER70	R\$ 2.249,38	100,00	R\$ 2.249,38	
	S1L	R\$ 40,30	100,00	R\$ 40,30	
	Mão de Obra	R\$ 30.000,00	100,00	R\$ 30.000,00	
	Total Simples	R\$ 116.006,08	100,00	R\$ 116.006,08	
	Total Acumulado		100,00	R\$ 116.006,08	

Capão Bonito do Sul, 21 de junho de 2021.

IOEL ANTONIO BIASI
 ENG.º CIVIL
 CREA-RS 53353