



**CRONOGRAMA**

OBRA: Centro Administrativo Municipal  
 PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Capão Bonito do Sul-RS.  
 ENDEREÇO: Rua Ataliba José de Lima, Centro.  
 LOCAL: Capão Bonito do Sul-RS  
 ÁREA: 1.213,71 m²

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR C/ B.D.I.	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 04		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12		
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	15.210,49	100,00	15.210,49																											
2.0	ESTRUTURAL	747.126,99	20,00	149.425,40	50,00	373.563,50	30,00	224.138,09																							
3.0	INSTALAÇÕES HIDRO SANIT.	84.190,18																													
4.0	PAREDES	496.303,83										40,00	198.521,53	20,00	16.838,04	20,00	16.838,04	60,00	50.514,10												
5.0	REVESTIMENTOS	224.165,73												30,00	148.891,15	30,00	148.891,15														
6.0	PORTAS E JANELAS	88.064,22																20,00	44.833,15	30,00	67.249,72	50,00	112.082,86		50,00	49.032,11	50,00	49.032,11			
7.0	COBERTURA	340.079,43					50,00	170.039,72	50,00	170.039,71																					
8.0	PINTURA	52.499,95																													
9.0	PAVIMENTAÇÃO	187.198,72																							50,00	93.599,36	50,00	93.599,36			
10.0	ESPELHO D'ÁGUA	28.374,81																										100,00	52.499,95		
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	540.578,66																20,00	108.115,73	30,00	162.173,60	50,00	270.289,33								
12.0	SPDA	38.551,80																										100,00	38.551,80		
<b>Total Simples</b>			<b>2.852.344,81</b>	5,77	<b>164.635,89</b>	13,10	<b>373.563,50</b>	7,86	<b>224.138,09</b>	5,96	<b>170.039,72</b>	6,96	<b>198.521,53</b>	5,81	<b>165.729,19</b>	5,81	<b>165.729,19</b>	7,13	<b>203.462,98</b>	8,04	<b>229.423,32</b>	13,41	<b>382.372,19</b>	5,00	<b>142.631,47</b>	5,00	<b>142.631,47</b>	4,19	<b>119.426,56</b>		
<b>Total Acumulado</b>				5,77	<b>164.635,89</b>	18,87	<b>538.199,39</b>	26,73	<b>762.337,48</b>	32,69	<b>932.377,20</b>	38,65	<b>1.102.416,91</b>	45,61	<b>1.300.938,44</b>	51,42	<b>1.466.667,63</b>	57,23	<b>1.632.396,82</b>	64,36	<b>1.835.859,80</b>	72,40	<b>2.065.283,12</b>	85,81	<b>2.447.655,31</b>	90,81	<b>2.590.286,78</b>	95,81	<b>2.732.918,25</b>	100,00	<b>2.852.344,81</b>

Capão Bonito do Sul, 27 de julho de 2021.