



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

**OBRA: Construção de residência popular
PRÓPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Capão Bonito do Sul-RS.**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	MÊS 01		MÊS 02	
			%	R\$	%	R\$
1	Mão de obra para construção de 01 residência popular, em madeiras, com área de 43,40 m², medindo 6,2 x 7,00m, inclusive banheiro em alvenaria medindo 2,39 x 1,64m. Inclui fundações, levantamento de paredes, cobertura, instalações elétricas, instalações hidrossanitárias, revestimentos, piso, instalação de aparelhos e pintura.	R\$ 18.166,67	50,00%	R\$ 9.083,33	50,00%	R\$ 9.083,33
Total Simples		R\$ 18.166,67	50,00%	R\$ 9.083,33	50,00%	R\$ 9.083,33
Total Acumulado		R\$ 18.166,67	50,00%	R\$ 9.083,33	100,00%	R\$ 18.166,67

Capão Bonito do Sul/RS, 12 de agosto de 2021.

ANDERSON
Assinado de forma digital por
ANDERSON ALVES:01587253011
ALVES:01587253011
Dados: 2021.08.28 08:55:02 -03'00'

Anderson Alves
Eng. Civil - CREA/RS 183.934