

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: Reforma UBS

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Capão Bonito do Sul-RS.

ENDEREÇO: Rua Assis Lima, 193 – Capão Bonito do Sul/RS

ÁREA TOTAL: 535,46 m²

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$
LOTE 01 - ESQUADRIAS								
1.1	Serviços iniciais	R\$ 998,18	100%	R\$ 998,18				
1.2	Demolições	R\$ 352,41	100%	R\$ 352,41				
1.3	Esquadrias	R\$ 45.188,03	20%	R\$ 9.037,61	40%	18.075,21	40%	18.075,21
LOTE 02 - PISO VINÍLICO								
2.1	Demolições	R\$ 6.398,63	100%	R\$ 6.398,63				
2.2	Piso	R\$ 157.873,57	20%	R\$ 31.574,71	40%	63.149,43	40%	63.149,43
Total Simples			22,94%	R\$ 48.361,53	38,53%	R\$ 81.224,64	38,53%	R\$ 81.224,64
Total Acumulado		R\$ 210.810,82	22,94%	R\$ 48.361,53	61,47%	R\$ 129.586,18	100,00%	R\$ 210.810,82

Capão Bonito do Sul/RS, 10 de janeiro de 2022.

Anderson Alves
Eng. Civil - CREA/RS 183.934