

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: Reforma UBS

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Capão Bonito do Sul-RS.

ENDEREÇO: Rua Assis Lima, 193 – Capão Bonito do Sul/RS

ÁREA TOTAL: 535,46 m²

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | MÊS 01 | | MÊS 02 | | MÊS 03 | |
|--------------------------------|-------------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|-----------------------|---------|-----------------------|
| | | | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ |
| LOTE 01 - ESQUADRIAS | | | | | | | | |
| 1.1 | Serviços iniciais | R\$ 998,18 | 100% | R\$ 998,18 | | | | |
| 1.2 | Demolições | R\$ 352,41 | 100% | R\$ 352,41 | | | | |
| 1.3 | Esquadrias | R\$ 45.188,03 | 20% | R\$ 9.037,61 | 40% | 18.075,21 | 40% | 18.075,21 |
| LOTE 02 - PISO VINÍLICO | | | | | | | | |
| 2.1 | Demolições | R\$ 6.046,22 | 100% | R\$ 6.046,22 | | | | |
| 2.2 | Piso | R\$ 157.873,57 | 20% | R\$ 31.574,71 | 40% | 63.149,43 | 40% | 63.149,43 |
| Total Simples | | | 22,81% | R\$ 48.009,13 | 38,59% | R\$ 81.224,64 | 38,59% | R\$ 81.224,64 |
| Total Acumulado | | R\$ 210.458,41 | 22,81% | R\$ 48.009,13 | 61,41% | R\$ 129.233,77 | 100,00% | R\$ 210.458,41 |

Capão Bonito do Sul/RS, 10 de janeiro de 2022.

Anderson Alves
Eng. Civil - CREA/RS 183.934