

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

OBRA: Pavimentação em CBUQ  
 PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Capão Bonito do Sul - RS  
 ENDEREÇO: ESTRADA ESMERALDA (CONTINUAÇÃO DA AVENIDA BENJAMIN BOLSONELLO)  
 LOCAL: Capão Bonito do Sul-RS  
 ÁREA TOTAL: 16.243,77m<sup>2</sup>

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$
<b>1 Pavimentação</b>								
1.1	Pavimentação Asfáltica	R\$ 1.296.961,07					100%	R\$ 1.296.961,07
1.2	Meio fio	R\$ 177.912,82	50%	R\$ 88.956,41	50%	88.956,41		
<b>2 Sinalização</b>								
2.1	Sinalização vertical	R\$ 7.317,96					100%	R\$ 7.317,96
2.2	Sinalização horizontal	R\$ 12.257,13					100%	R\$ 12.257,13
<b>Total Simples</b>		R\$ 1.494.448,98	5,95%	R\$ 88.956,41	5,95%	R\$ 88.956,41	88,10%	R\$ 1.316.536,17
<b>Total Acumulado</b>			5,95%	R\$ 88.956,41	11,90%	R\$ 177.912,82	100%	R\$ 1.494.448,98

Capão Bonito do Sul/RS, 10 de fevereiro de 2022.

  
 Fernando Muliterno Junior

Eng. Civil e Seg. do Trabalho - CREA-RS 215.689