

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: Reforma UBS

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Capão Bonito do Sul-RS.

ENDEREÇO: Rua Assis Lima, 193 – Capão Bonito do Sul/RS

ÁREA TOTAL: 535,46 m²

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$
LOTE 01 - ESQUADRIAS								
1.1	Serviços iniciais	R\$ 1.605,36	100%	R\$ 1.605,36				
1.2	Demolições	R\$ 354,61	100%	R\$ 354,61				
1.3	Esquadrias	R\$ 43.888,09	20%	R\$ 8.777,62	40%	17.555,24	40%	17.555,24
LOTE 02 - PISO VINÍLICO								
2.1	Demolições	R\$ 6.124,52	100%	R\$ 6.124,52				
2.2	Piso	R\$ 180.681,22	20%	R\$ 36.136,24	40%	72.272,49	40%	72.272,49
Total Simples			22,78%	R\$ 52.998,35	38,61%	R\$ 89.827,73	38,61%	R\$ 89.827,73
Total Acumulado		R\$ 232.653,81	22,78%	R\$ 52.998,35	61,39%	R\$ 142.826,08	100,00%	R\$ 232.653,81

Capão Bonito do Sul/RS, 30 de maio de 2022.

Anderson Alves
Eng. Civil - CREA/RS 183.934