

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

**OBRA:** Pavimentação em CBUQ  
**PROPRIETÁRIO:** Prefeitura Municipal de Capão Bonito do Sul - RS  
**ENDEREÇO:** ESTRADA ESMERALDA (CONTINUAÇÃO DA AVENIDA BENJAMIN BOLSONELLO)  
**LOCAL:** Capão Bonito do Sul-RS  
**ÁREA TOTAL:** 16.243,77m<sup>2</sup>

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$
<b>1 Pavimentação</b>								
1.1	Pavimentação Asfáltica	R\$ 1.571.916,93					100%	R\$ 1.571.916,93
1.2	Meio fio	R\$ 184.676,10	50%	R\$ 92.338,05	50%	92.338,05		
<b>2 Sinalização</b>								
2.1	Sinalização vertical	R\$ 9.625,64					100%	R\$ 9.625,64
2.2	Sinaliação horizontal	R\$ 16.785,75					100%	R\$ 16.785,75
<b>Total Simples</b>			5,18%	<b>R\$ 92.338,05</b>	5,18%	<b>R\$ 92.338,05</b>	89,64%	R\$ 1.598.328,33
<b>Total Acumulado</b>		<b>R\$ 1.783.004,43</b>	5,18%	<b>R\$ 92.338,05</b>	10,36%	<b>R\$ 184.676,10</b>	100%	R\$ 1.783.004,43

Capão Bonito do Sul/RS, 25 de julho de 2022.

Fernando Muliterno Junior  
 Eng. Civil e Seg. do Trabalho - CREA-RS 215.689