

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



PREFEITURA
CAPÃO BONITO DO SUL

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Capão Bonito do Sul - RS

OBRA: Pavimentação de Rua em Paver

ENDEREÇO: Rua do Colégio, no Distrito de Barretos

ÁREA TOTAL A SER PAVIMENTADA: 1915,00m²

ITEM	SERVIÇOS	PAVIMENTAÇÃO DE RUA EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS (PAVER)										
		PARCELA 1			PARCELA 2			PARCELA 3			VALOR TOTAL	
		VALOR	% EX.	% AC.	VALOR	% EX.	% AC.	VALOR	% EX.	% AC.	VALOR	% AC.
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.289,81	100%	100%	R\$ -	0%	100%	R\$ -	0%	100%	R\$ 2.289,81	100%
1.2	TERRAPLENAGEM	R\$ 3.456,06	75%	75%	R\$ 1.152,02	25%	100%	R\$ -	0%	100%	R\$ 4.608,08	100%
1.3	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO (PAVER)	R\$ 37.678,09	25%	25%	R\$ 75.356,17	50%	75%	R\$ 37.678,09	25%	100%	R\$ 150.712,34	100%
1.4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	R\$ -	0%	0%	R\$ 5.349,61	50%	50%	R\$ 5.349,61	50%	100%	R\$ 10.699,21	100%
1.5	POSTES DE LUZ	R\$ -	0%	0%	R\$ 2.339,04	25%	25%	R\$ 7.017,12	75%	100%	R\$ 9.356,16	100%
1.6	PAISAGISMO	R\$ -	0%	0%	R\$ -	0%	0%	R\$ 2.066,23	100%	100%	R\$ 2.066,23	100%
TOTAL DA CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO		R\$ 43.423,96	24,16%	24,16%	R\$ 84.196,84	46,85%	71,01%	R\$ 52.111,05	28,99%	100,00%	R\$ 179.731,83	100%

Capão Bonito do Sul, setembro de 2022

Fernando Muliterno Junior
Engenheiro Civil e Segurança do Trabalho
CREA-RS 215.689