

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PROPRIETÁRIO: Município de Capão Bonito do Sul

OBRA: Reforma da Unidade Básica de Saúde - UBS SEDE - REFORMA PINTURA E TELHADO

ENDEREÇO: Unidade Básica de Saúde da sede - UBS

1.		OBRA: Reforma da Unidade Básica de Saúde - UBS SEDE - REFORMA PINTURA E TELHADO				
ITEM	SERVIÇOS	PARCELA 1			VALOR TOTAL	
		VALOR	% EX.	% AC.	VALOR	% AC.
1	SERVIÇOS DE PINTURA (REFORMA)	R\$ 60.400,76	100%	100%	R\$ 60.400,76	100%
2	REFORMA DE TELHADO	R\$ 33.550,52	100%	100%	R\$ 33.550,52	100%
TOTAL DA OBRA		R\$ 60.400,76	64,29%	64,29%	R\$ 93.951,28	100%

Capão Bonito do Sul, 13 de fevereiro de 2023

Fernando Muliterno Junior
Eng.º Civil e Seg. do Trabalho
CREA-RS 215.689